

Addenda ADD-M01

Date: Le mardi 8 juillet 2025
Projet: CPE 1-2-3 picabou Shawville
(Réf: LC24-041)

Entrepreneur: N/A
Maître de l'ouvrage: N/A

*Note: Cette addenda est émise pour clarifier et/ou modifier les documents contractuels. Si l'entrepreneur considère que celle-ci peut entraîner une modification au montant du contrat, ce dernier doit aviser le professionnel dans les 72 heures, sinon, elle est exécutoire. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur doit présenter un prix ventilé par élément en inscrivant tous les matériaux, main-d'œuvre, coût unitaire, taxes et profit de l'entrepreneur. Les travaux qui entraînent une modification de coût **ne doivent pas être exécutés** avant l'approbation de l'ordre de changement par le propriétaire.*

Description :

Modifications suivant la réception des commentaires.

Nombre de pages: 2 (incluant texte)

M-220

1. Le dessin d'alimentation d'eau froide domestique comportait une erreur. La ligne a été enlevée.
2. Ajout de la spécification du modèle de drain de plancher (DP) dans le tableau des appareils de plomberie.
3. Modification du robinet de l'évier (EV-03) dans le tableau des appareils de plomberie.



R. Boucher, T.P.